

PROJECT CHARTER

Mata Kuliah: Manajemen Proyek

1. IDENTITAS PROYEK

Komponen	Keterangan
Nama Proyek	Pengembangan Website Print Memorie's — Platform Undangan Pernikahan Digital Premium
Kode Proyek	PM-PRM-2026-01
Project Manager	[Nama Project Manager]
Sponsor Proyek	Pemilik Print Memorie's
Organisasi/Instansi	Print Memorie's — Studio Undangan Pernikahan Digital
Tanggal Mulai	5 Oktober 2026
Target Selesai	13 November 2026
Durasi Proyek	6 minggu (30 hari kerja)
Versi Dokumen	1.0

2. LATAR BELAKANG PROYEK

Jelaskan **mengapa proyek ini perlu dilaksanakan**.

Hal-hal yang dapat dijelaskan:

- Kondisi atau permasalahan saat ini
- Kebutuhan organisasi/pengguna
- Dampak jika masalah tidak diselesaikan
- Peluang yang ingin dimanfaatkan
- Alasan proyek menjadi penting

Contoh:

Proses pelayanan administrasi saat ini masih dilakukan secara manual sehingga menyebabkan proses pencatatan, pencarian data, dan pembuatan laporan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi proses pelayanan dan pengelolaan data.

Isian:

Pernikahan merupakan momen penting yang ingin dikemas secara istimewa oleh setiap pasangan. Undangan cetak konvensional membutuhkan biaya cetak dan distribusi yang besar, waktu produksi yang lama, sulit direvisi setelah dicetak, serta tidak dapat memuat unsur interaktif seperti musik pengiring, hitung mundur, galeri foto, dan peta lokasi. Di sisi lain, penyebaran informasi melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, sehingga kebutuhan akan undangan digital yang praktis, hemat, dan mudah dibagikan terus meningkat.

Print Memorie's adalah studio undangan pernikahan digital yang telah membuat lebih dari 50 undangan dan menawarkan tiga paket layanan, yaitu Basic (Rp 100.000), Standard (Rp 150.000), dan Premium (Rp 200.000). Tanpa website resmi sebagai pusat informasi, calon pelanggan hanya mengandalkan kanal yang terpisah seperti WhatsApp, Instagram, dan Shopee untuk mengetahui contoh karya, perbandingan paket, harga, dan alur pemesanan. Kondisi ini membuat calon pelanggan harus bertanya satu per satu, mengurangi kepercayaan, dan berpotensi menurunkan jumlah pesanan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah website resmi yang menampilkan profil studio, portofolio berupa demo undangan yang dapat dibuka langsung, paket harga, testimoni pelanggan, FAQ, serta tombol pemesanan langsung ke WhatsApp. Proyek ini penting untuk memperkuat branding, mempermudah calon pelanggan mengambil keputusan, dan memanfaatkan peluang pasar undangan digital yang terus berkembang.

3. TUJUAN PROYEK

Tuliskan tujuan proyek secara **jelas dan terukur**.

Gunakan pendekatan **SMART**:

- **Specific** – spesifik
- **Measurable** – dapat diukur
- **Achievable** – dapat dicapai
- **Relevant** – relevan
- **Time-bound** – memiliki batas waktu

No	Tujuan	Indikator Keberhasilan
1	Membangun website resmi Print Memorie's sebagai etalase layanan undangan pernikahan digital yang memuat bagian Tentang Kami, Portofolio, Harga, Testimoni, FAQ, dan Kontak dalam waktu 6 minggu.	Seluruh 6 bagian utama tampil dan berfungsi, serta website dapat diakses publik melalui tautan Vercel paling lambat 13 November 2026.
2	Mempermudah calon pelanggan melakukan konsultasi dan pemesanan langsung melalui integrasi WhatsApp, Instagram, dan Shopee.	100% tombol "Chat Sekarang" dan "Pilih Paket" mengarah ke WhatsApp dengan pesan otomatis yang sesuai, dan seluruh tautan kontak aktif saat pengujian.
3	Menampilkan contoh karya dan paket layanan yang jelas agar calon pelanggan dapat menilai kualitas dan memilih paket yang sesuai.	Minimal 12 demo undangan dapat dibuka dari halaman Portofolio dan 3 paket harga (Basic, Standard, Premium) tampil lengkap beserta fitur masing-masing.

4. DESKRIPSI SINGKAT PROYEK

Jelaskan secara ringkas **apa yang akan dibuat atau dilaksanakan dalam proyek**.

Proyek ini akan membangun website resmi Print Memorie's, yaitu studio penyedia undangan pernikahan digital premium, yang berfungsi sebagai etalase layanan sekaligus pintu pemesanan bagi calon pelanggan.

Website dirancang responsif agar nyaman dibuka di HP, dilengkapi halaman pembuka dengan musik pengiring, animasi, serta menu navigasi ke bagian Tentang Kami, Portofolio (12 contoh undangan demo), Paket Harga (Basic, Standard, Premium), Testimoni, FAQ, dan Kontak. Website juga terhubung dengan WhatsApp, Instagram, dan Shopee, kemudian dipublikasikan melalui Vercel sehingga dapat diakses publik kapan saja.

5. RUANG LINGKUP PROYEK

A. Termasuk dalam ruang lingkup (In Scope)

No Ruang Lingkup

- 1 Analisis kebutuhan dan penyusunan konten website (profil studio, layanan, paket harga, FAQ, dan testimoni).
- 2 Perancangan UI/UX yang elegan dan responsif untuk tampilan HP maupun desktop.
- 3 Pengembangan halaman utama: Hero, Tentang Kami, Portofolio (12 demo undangan), Harga, Testimoni, FAQ, dan Kontak, termasuk halaman formulir testimoni.
- 4 Fitur pendukung: halaman pembuka dengan musik pengiring, animasi, tombol WhatsApp melayang, serta integrasi tautan WhatsApp, Instagram, dan Shopee.
- 5 Pengujian (fungsional, responsivitas, dan tautan), publikasi ke Vercel, serta penyusunan dokumentasi dan serah terima.

B. Tidak termasuk dalam ruang lingkup (Out of Scope)

No Batasan

- 1 Pembuatan atau pengembangan undangan pernikahan digital milik klien (12 demo yang ada hanya ditautkan pada halaman Portofolio).
- 2 Sistem pembayaran online, keranjang belanja, dan akun pengguna (pembayaran tetap dilakukan manual melalui transfer bank, e-wallet, atau Shopee).
- 3 Pembuatan aplikasi mobile native, sistem backend/basis data, serta kegiatan pemasaran berbayar seperti iklan dan optimasi SEO berkelanjutan.

6. DELIVERABLE PROYEK

Deliverable adalah **hasil/output yang harus dihasilkan proyek**.

No	Deliverable	Deskripsi	Kriteria Penerimaan
1	Dokumen Analisis Kebutuhan dan Konten	Daftar kebutuhan fungsional, struktur halaman, dan bahan konten (profil, paket, FAQ, testimoni).	Disetujui Sponsor dan seluruh data konten telah diverifikasi.

No	Deliverable	Deskripsi	Kriteria Penerimaan
2	Desain UI/UX (Wireframe dan Mockup)	Rancangan tampilan halaman, palet warna, tipografi, dan alur navigasi versi desktop dan HP.	Disetujui Sponsor dan sesuai dengan identitas Print Memorie's.
3	Website Print Memorie's	Website responsif dengan halaman pembuka bermusik, Portofolio, Harga, Testimoni, FAQ, dan Kontak yang dipublikasikan di Vercel.	Seluruh fitur berfungsi, tautan aktif, dan tampil baik di HP maupun browser utama.
4	Dokumentasi dan Laporan Akhir	Panduan pembaruan konten, laporan hasil pengujian, dan laporan akhir proyek.	Dokumen lengkap dan diterima Sponsor saat serah terima.

Contoh:

- Dokumen analisis kebutuhan
- Desain sistem
- Prototype
- Aplikasi
- Dokumentasi pengguna
- Laporan akhir
- Pelatihan pengguna

7. PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER)

Identifikasi pihak yang memiliki kepentingan atau terdampak oleh proyek.

No	Stakeholder	Peran/Kepentingan	Tingkat Pengaruh
1	Sponsor	Menyetujui Project Charter, menyediakan anggaran, dan memutuskan hal strategis termasuk paket dan harga layanan.	Tinggi

No	Stakeholder	Peran/Kepentingan	Tingkat Pengaruh
2	Project Manager	Merencanakan, mengoordinasikan, serta memantau jadwal, biaya, dan risiko, serta melaporkan perkembangan kepada Sponsor.	Tinggi
3	Tim Proyek	Merancang, mengembangkan, menguji, dan mendokumentasikan website.	Sedang
4	Pengguna	Calon pengantin yang memesan undangan digital dan tamu undangan yang membuka contoh karya melalui website.	Sedang
5	Platform Pendukung (Vercel, WhatsApp, Instagram, Shopee)	Menyediakan hosting website serta kanal komunikasi, promosi, dan penjualan.	Rendah

8. STRUKTUR TIM PROYEK

No	Nama	Jabatan/Peran	Tanggung Jawab
1	[Nama Project Manager]	Project Manager	Memimpin proyek, mengelola jadwal, anggaran, risiko, dan komunikasi dengan Sponsor serta menyusun laporan.
2	[Nama Anggota 2]	UI/UX Designer	Merancang tampilan, tema, aset visual, dan pengalaman pengguna, terutama pada perangkat HP.
3	[Nama Anggota 3]	Web Developer	Mengembangkan halaman website, musik pengiring, animasi, integrasi tautan, dan publikasi ke Vercel.
4	[Nama Anggota 4]	Content Writer dan QA Tester	Menyusun konten (paket, FAQ, testimoni), menguji fungsi dan responsivitas, serta menyusun dokumentasi.

9. JADWAL UTAMA / MILESTONE

No	Milestone	Target Tanggal	Output
1	Inisiasi proyek	9 Oktober 2026	Project Charter
2	Analisis kebutuhan	16 Oktober 2026	Dokumen kebutuhan
3	Perancangan	23 Oktober 2026	Desain
4	Implementasi	6 November 2026	Produk/Sistem
5	Pengujian	11 November 2026	Hasil pengujian
6	Serah terima	13 November 2026	Produk final

10. ANGGARAN AWAL

No	Komponen Biaya	Estimasi
1	SDM	Rp 4.000.000
2	Perangkat keras	Rp 500.000
3	Perangkat lunak	Rp 600.000
4	Infrastruktur	Rp 500.000
5	Operasional	Rp 400.000
6	Lain-lain	Rp 500.000
	Total	Rp 6.500.000

11. ASUMSI PROYEK

Asumsi adalah kondisi yang **dianggap benar** ketika proyek direncanakan.

No	Asumsi
1	Sponsor menyediakan anggaran sesuai rencana dan memberikan persetujuan tepat waktu.

No	Asumsi
2	Bahan konten (logo, foto, teks, harga paket, tautan demo, dan kontak) tersedia dan diserahkan sebelum tahap perancangan selesai.
3	Seluruh anggota tim tersedia selama proyek berlangsung selama 6 minggu.
4	Layanan pihak ketiga (Vercel, WhatsApp, Instagram, Shopee, dan tautan demo undangan) tetap aktif dan dapat diakses.

Contoh:

- Anggaran tersedia sesuai rencana.
- Anggota tim tersedia selama proyek berlangsung.
- Pengguna bersedia memberikan informasi kebutuhan.
- Infrastruktur yang dibutuhkan tersedia.

12. KENDALA PROYEK

Identifikasi keterbatasan yang dapat memengaruhi proyek.

No	Kendala	Dampak
1	Keterbatasan waktu	Proyek harus selesai paling lambat 13 November 2026 sehingga fitur dibatasi pada kebutuhan inti; keterlambatan akan menggeser serah terima.
2	Keterbatasan anggaran	Anggaran terbatas sebesar Rp 6.500.000 sehingga penggunaan layanan berbayar (misalnya domain khusus atau hosting berbayar) harus dibatasi.
3	Keterbatasan SDM	Tim hanya terdiri dari 4 orang yang merangkap peran sehingga beban kerja dapat menumpuk pada tahap implementasi.
4	Keterbatasan teknologi	Website bergantung pada hosting Vercel dan tidak memakai backend/basis data sehingga fitur dinamis (akun pengguna, pembayaran online) tidak dapat dibuat.

No	Kendala	Dampak
5	Ketergantungan pada pihak ketiga	Ketersediaan tautan demo, WhatsApp, Instagram, dan Shopee di luar kendali tim; gangguan layanan dapat membuat tautan tidak berfungsi sementara.

13. RISIKO AWAL

No	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Mitigasi Awal
1	Keterlambatan pekerjaan	Sedang	Tinggi	Menyusun jadwal mingguan, memantau progres tiap pekan, dan memprioritaskan fitur inti terlebih dahulu.
2	Perubahan kebutuhan	Sedang	Sedang	Menyepakati ruang lingkup di awal, menggunakan proses permintaan perubahan yang disetujui Sponsor, dan membatasi putaran revisi.
3	Masalah teknis	Sedang	Tinggi	Menguji di berbagai browser dan ukuran layar, menyimpan cadangan file, serta mengoptimalkan aset berat seperti musik dan animasi.
4	Kekurangan SDM	Rendah	Sedang	Membagi tugas sejak awal, menetapkan peran cadangan, dan menyimpan dokumentasi agar pekerjaan dapat dialihkan.
5	Informasi harga atau paket tidak konsisten antarbagian website	Sedang	Sedang	Memverifikasi seluruh data harga dan fitur paket bersama Sponsor serta memeriksa konten sebelum publikasi.

14. INDIKATOR KEBERHASILAN PROYEK

Tentukan bagaimana proyek akan dinilai berhasil.

No	Indikator	Target
1	Waktu	Selesai maksimal 13 November 2026 (6 minggu sejak 5 Oktober 2026).
2	Biaya	Tidak melebihi Rp 6.500.000.
3	Kualitas	Tampilan responsif di HP dan desktop, tidak ada tautan rusak, dan halaman termuat maksimal 3 detik pada koneksi internet normal.
4	Fungsionalitas	100% bagian website (Tentang Kami, Portofolio 12 demo, 3 paket Harga, Testimoni, FAQ, Kontak), musik pengiring, serta tautan WhatsApp/Instagram/Shopee berfungsi.
5	Kepuasan pengguna	Sponsor menyetujui hasil akhir dan minimal 80% responden uji coba menilai website jelas dan mudah digunakan.

15. KEBUTUHAN DAN KRITERIA KEBERHASILAN UTAMA

Tuliskan kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar proyek dapat diterima oleh sponsor/pengguna.

1. Website memuat informasi layanan yang lengkap: Tentang Kami, portofolio 12 demo undangan, tiga paket harga (Basic Rp 100.000, Standard Rp 150.000, Premium Rp 200.000), testimoni, FAQ, dan kontak.
2. Website tampil dan berfungsi baik di HP maupun desktop, dilengkapi musik pengiring, animasi, dan navigasi yang mudah digunakan.
3. Seluruh tombol pemesanan dan kontak terhubung ke WhatsApp (+62 831-7783-9973), Instagram (@printmemories), dan Shopee (Print Memorie's).
4. Website dapat diakses publik melalui tautan Vercel, informasi harga dan paket konsisten, serta proyek selesai sesuai jadwal dan anggaran.

16. OTORITAS PROJECT MANAGER

Jelaskan kewenangan Project Manager dalam menjalankan proyek.

Project Manager memiliki kewenangan untuk:

- Mengkoordinasikan anggota tim

- Membagi tugas pekerjaan
- Mengatur jadwal pelaksanaan
- Memantau penggunaan anggaran
- Mengkoordinasikan komunikasi dengan stakeholder
- Mengidentifikasi dan menangani risiko
- Melaporkan perkembangan proyek kepada sponsor

Batas kewenangan:

Project Manager tidak berwenang mengubah ruang lingkup, total anggaran, jadwal akhir proyek, serta paket dan harga layanan Print Memorie's tanpa persetujuan tertulis dari Sponsor. Project Manager juga tidak berwenang melakukan pengeluaran di luar anggaran yang telah disetujui, menambah atau mengganti anggota tim tetap, maupun membuat kesepakatan dengan pihak ketiga atas nama Print Memorie's tanpa sepengetahuan Sponsor.

17. PERSETUJUAN PROJECT CHARTER

Dengan disetujuinya Project Charter ini, pihak-pihak terkait menyatakan bahwa proyek dapat dilanjutkan ke tahap perencanaan dan pelaksanaan sesuai ruang lingkup, tujuan, waktu, dan sumber daya yang telah ditetapkan.

Project Sponsor

Nama: [Nama Pemilik Print Memorie's]

Tanda tangan:

Tanggal:

Project Manager

Nama: [Nama Project Manager]

Tanda tangan:

Tanggal:

Format Ringkas

PROJECT CHARTER

1. Nama Proyek
2. Latar Belakang
3. Permasalahan

4. **Tujuan Proyek**
5. **Deskripsi Proyek**
6. **Ruang Lingkup**
 - In Scope
 - Out of Scope
7. **Deliverable**
8. **Stakeholder**
9. **Struktur Tim**
10. **Jadwal/Milestone**
11. **Estimasi Anggaran**
12. **Asumsi**
13. **Kendala**
14. **Risiko**
15. **Indikator Keberhasilan**
16. **Persetujuan Project Charter**

Contoh tema proyek yang cocok

- Sistem Informasi Akademik
- Aplikasi Pemesanan Makanan
- Sistem Informasi Pariwisata
- Aplikasi Absensi Mahasiswa
- Sistem Informasi Perpustakaan
- Aplikasi Pengaduan Masyarakat
- Website UMKM
- Aplikasi Manajemen Keuangan

- Sistem Informasi Desa
- Aplikasi Event Kampus
- Sistem Informasi Pelayanan Publik